重点项目推进措施

一是细化分解任务目标。把重点项目建设作为扩大有效投资的主抓手，打破常规安排工作计划，确保一季度尽可能多的完成投资目标和建设任务，力争一季度全市重点项目完成投资28亿元以上，项目开工率超过50%。

二是强化各类要素保障。结合正在开展的“万人助万企”和“三个一批”活动，全力做好规划、审批、环评、土地、能耗、融资、用人等要素保障服务工作。

三是强化项目谋划储备。围绕能力提升谋划一批重点项目，突出创新驱动能力提升、“两新一重”、生态环保、民生和社会事业等领域，谋划一批打基础、利长远、惠民生的重点项目。

四是完善月度考核体系。将重点项目建设、谋划储备和“三个一批”统一纳入到重点项目建设月度考核，加强考评、排名和通报力度，督促各乡镇（街道）落实主体责任，强化项目调度推进。

